

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO****PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO****PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE****RUA SANTA CATARINA - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO (MÊS)						VALOR TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	DRENAGEM	18.167,02	100,00%					18.167,02	13,1%
2	PAVIMENTAÇÃO	40.918,33	35,00%	40.918,33	35,00%	35.072,86	30,00%	116.909,52	84,0%
3	PASSEIOS E CANTEIROS					1.561,62	100,00%	1.561,62	1,1%
4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					1.172,58	100,00%	1.172,58	0,8%
5	ILUMINAÇÃO					299,97	100,00%	299,97	0,2%
6	MOBILIÁRIO					1.097,00	100,00%	1.097,00	0,8%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>59.085,35</b>	<b>42,44%</b>	<b>40.918,33</b>	<b>29,39%</b>	<b>39.204,02</b>	<b>28,16%</b>	<b>139.207,71</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>59.085,35</b>	<b>42,44%</b>	<b>100.003,69</b>	<b>71,84%</b>	<b>139.207,71</b>	<b>100,00%</b>		



Eng. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/SC 042499-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO  
CNPJ: 82.925.025.0001-60