PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1041320-34	846517/2017	Blumenau/SC	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano	Apoio à Política Nacional de Desenv. Urbano/Pavimentação	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho	Doutor Pedrinho / SC	Rua Pioneiros / Centro	Pavimentação de Ruas

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/04/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																			
3	INFRAESTRUTURA	1																																																			
4	LIMITADORES FÍSICOS - MEIO I	1																																																			
5	LIMITADORES FÍSICOS - GUIA D	2																																																			
6	PAVIMENTAÇÃO	2																																																			
7	PASSEIO	3																																																			
8	DRENAGEM	1																																																			
9	SERVIÇOS FINAIS	3																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	33,87%	45,78%	20,35%
	R$	128.342,36	173.457,23	77.084,46
Acumulado	%	33,87%	79,65%	100,00%
	R$	128.342,36	301.799,59	378.884,05

Doutor Pedrinho / SC, 19 de março de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: José Carlos Zandoná
CREA / CAU: 42499-5/SC