
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

R$96,84 100,00%                96,84 0,2%

R$200,05 100,00%              200,05 0,3%

R$12,87 100,00%                12,87 0,0%

R$6.143,33 100,00%           6.143,33 10,1%

R$26.415,51 100,00%         26.415,51 43,3%

             651,44 100,00%              651,44 1,1%

          3.115,15 100,00%           3.115,15 5,1%

          9.481,39 100,00%           9.481,39 15,5%

             919,26 69,80% R$397,73 30,20%           1.316,99 2,2%

          3.148,98 100,00%           3.148,98 5,2%

R$2.520,89 79,65%              644,07 20,35%           3.164,96 5,2%

R$541,00 100,00%              541,00 0,9%

R$2.841,76 100,00%           2.841,76 4,7%

R$2.948,70 100,00%           2.948,70 4,8%

R$820,32 100,00%              820,32 1,3%

R$105,62 100,00%              105,62 0,2%

         8.973,98 14,71%        26.415,51 43,30%       18.501,29 30,33%        7.114,13 11,66%

         8.973,98 14,71%        35.389,50 58,01%       53.890,79 88,34%      61.004,93 100,00%

REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PISO CERÂMICO

ESQUADRIAS

PINTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO
CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA - ETAPA 02

CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA COBERTA DE DOUTOR PEDRINHO

RUA PIONEIROS, S/ NÚMERO - CENTRO - DOUTOR PEDRINHO - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 01 Mês 02
VALOR TOTAL 

Mês 03 Mês 04

PERÍODO (MÊS)

        61.004,93 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3 PREPARO P/ EXECUÇÃO DO BLOCO

4 CONCRETO ARMADO

5 ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ALVENARIA

_________________________________
Engº. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 042499-5

______________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

CNPJ: 82.925.025.0001-60


