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  CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/11/17
Parcela 1

dez/17
Parcela 2

jan/18
Parcela 3

fev/18
Parcela 4

mar/18
Parcela 5

abr/18
Parcela 6

mai/18
Parcela 7

jun/18
Parcela 8

jul/18
Parcela (%) 24,42% 54,00% 6,18% 15,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 123.697,17 273.544,25 31.310,09 78.031,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 24,42% 78,42% 84,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 123.697,17 397.241,42 428.551,51 506.583,26 506.583,26 506.583,26 506.583,26 506.583,26

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.962,16 4.962,16 4.962,16 4.962,16 4.962,16 4.962,16 4.962,16 4.962,16

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.920,75 3.920,75 3.920,75 3.920,75 3.920,75 3.920,75 3.920,75 3.920,75

Parcela (%) 100,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 423,53 423,53 423,53 423,53 423,53 423,53 423,53 423,53

Parcela (%) 100,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 114.390,73 114.390,73 114.390,73 114.390,73 114.390,73 114.390,73 114.390,73 114.390,73

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 42,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 273.544,25 273.544,25 273.544,25 273.544,25 273.544,25 273.544,25 273.544,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 7.360,52 7.360,52 7.360,52 7.360,52 7.360,52 7.360,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.313,56 10.313,56 10.313,56 10.313,56 10.313,56 10.313,56

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 23,43% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.356,38 5.356,38 5.356,38 5.356,38 5.356,38 5.356,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 76,57% 23,43% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 76,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.279,63 10.813,15 10.813,15 10.813,15 10.813,15 10.813,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.611,58 2.611,58 2.611,58 2.611,58 2.611,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.197,62 6.197,62 6.197,62 6.197,62 6.197,62

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.215,21 16.215,21 16.215,21 16.215,21 16.215,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 50.473,82 50.473,82 50.473,82 50.473,82 50.473,82

Local

Data

13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50.473,82

17 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 506.583,26

1.

2. MOVIMENTO DE TERRA 3.920,75

3. PREPARO P/ EXECUÇÃO DE BLOCO 423,53

4. CONCRETO ARMADO 114.390,73

5.

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.962,16

ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS 273.544,25

6. ALVENARIA 7.360,52

7. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 10.313,56

8. INSTALAÇÃO PLUVIAL 5.356,38

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.813,15

12. ROTA ACESSÍVEL 16.215,21

10.
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA 

INCÊNDIO
2.611,58

11. PINTURA 6.197,62

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,34% 14,45%

OBJETO
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Município de Doutor Pedrinho

Construção da Arquibancada Coberta na Rua Pioneiros
LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA NA RUA PIONEIROS

Rua Pioneiros
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

ME
PROGRAMA
Esporte de Grande Evento

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA NA RUA PIONEIROS
LOCALIDADE DO SINAPI

842012/2016

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Doutor Pedrinho DOUTOR PEDRINHO/SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

José Carlos Zandoná
Engenheiro Civil
42499-5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


