



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				Revitalização da Praça 1º de Junho				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho		Doutor Pedrinho/SC	Rua Aderbal Ramos da Silva	Praça 1º de Junho				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mar-18	Não	Florianópolis / SC	Revitalização da Praça 1º de Junho	20,73%	14,45%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	70.038,12	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	70.038,12							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	70.038,12							
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 1º DE JUNHO	70.038,12	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	70.038,12							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	968,28	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	968,28							
1.2.	CHUMBAMENTO DOS POSTES	1.161,34	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.161,34							
1.3.	MOBILIÁRIO	35.793,17	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	35.793,17							
1.4.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.043,75	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	15.043,75							
1.5.	REFORMA SANITÁRIO	8.257,93	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.257,93							
1.6.	REFORMA CERCA	4.071,95	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.071,95							
1.7.	PAISAGISMO	4.741,70	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.741,70							

Local

27 de abril de 2018

Data

Nome: José Carlos Zandoná

Título: Engº Civil

CREA/CAU 42499-5

ART/RRT: _____