



OCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 842012/2016	Nº SICONV 038896/2016	GESTOR ME	PROGRAMA Esporte de Grande Evento	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho		MUNICÍPIO / UF Doutor Pedrinho / SC		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Pioneiros, s/número	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Município de Doutor Pedrinho		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção da Arquibancada Coberta na Rua Pioneiros		REPASSE 250.000,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 506.583,26

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Etapa / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Und.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1	Equipamentos comunitários	Esportes	Arquibancada Coberta	Em Análise	319,38	m²	Lote 1	250.000,00	256.583,26	-	506.583,26
TOTAL - ETAPA								250.000,00	256.583,26	-	506.583,26
TOTAL								250.000,00	256.583,26	(0,00%)	506.583,26

Representante Tomador / Agente Promotor  
 Nome: SIMONI MERÇA MESCH NONES  
 Cargo: PREFEIT/MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

Local:  
 Município de Doutor Pedrinho  
 17 de maio de 2018



CPF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Gran de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
846012/2016	0389862/2016	ME	Equipe de Gestão de Evento		#PÚBLICO
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	RECURSO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
Prefeitura Municipal de Doutor Pedrinho	Doutor Pedrinho / SC	Rua Pioneiros, s/número	REPASSE	250.000,00	
		APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	
		Construção da Arquibancada Coberta na Rua Pioneiros	256.583,26	506.583,26	

Início Previsto  
Jun-18

Etap	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 Jul-18	Parcela 2 ago-18	Parcela 3 set-18	Parcela 4 out-18
			Acumulado	Parcela				
1	1.	Arquibancada Coberta	-	-	24,42%	54,00%	6,18%	15,40%
			250.000,00	250.000,00	61.044,84	134.994,71	15.451,60	38.508,65
			256.583,26	256.583,26	62.852,33	138.549,54	15.858,49	39.522,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			506.583,26	506.583,26	123.697,17	273.544,25	31.310,09	78.031,75
				24,42%	78,42%	84,60%	100,00%	
				61.044,84	196.038,55	211.491,15	250.000,00	
				62.852,33	201.201,67	217.060,36	256.583,26	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				123.697,17	397.241,42	428.551,51	506.583,26	
				24,42%	78,42%	84,60%	100,00%	
				123.697,17	397.241,42	428.551,51	506.583,26	

Local: MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO  
Data: 17 de maio de 2018

Representante Tomador / Asseta Prohonor  
Nome: SIMONIA MESCHNERES  
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO