


**ZANDONÁ ASSESSORIA E PROJETOS – CREA/SC – 103.933-4**  
**Rua 1101, Nº 60 – SALA 181 – Bairro Centro – Balneário Camboriú - SC**

**PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SALTO DONNER**  
**RUA DA GLÓRIA**  
**BAIRRO SALTO DONNER - DOUTOR PEDRINHO/SC**

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO (MÊS)				VALOR TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		R\$	%
		R\$	%	R\$	%		
<b>REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO</b>							
1	PLACA DE OBRA	209,11	100,00%			209,11	0,4%
2	REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE	5.054,85	100,00%			5.054,85	8,8%
3	TRATAMENTO DE IMPERFEIÇÕES	6.190,43	100,00%			6.190,43	10,7%
4	APLICAÇÃO DE PRIMER	6.928,49	100,00%			6.928,49	12,0%
5	APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI	29.346,82	80,00%	7.336,71	20,00%	36.683,53	63,5%
6	DELIMITAÇÃO E PINTURA DAS FAIXAS			2.693,90	100,00%	2.693,90	4,7%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>47.729,70</b>	<b>82,63%</b>	<b>10.030,60</b>	<b>17,37%</b>	<b>57.760,31</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>47.729,70</b>	<b>82,63%</b>	<b>57.760,31</b>	<b>100,00%</b>		

Data de Revisão: Janeiro/2018

  
 ENGº. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA/SC 042499-5