

**UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE DOUTOR PEDRINHO****CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**Serviços a serem executados para Reforma da Unidade Básica de Saúde de Doutor Pedrinho, localizada na Rua Santa Catarina, s/nº, Centro - Doutor Pedrinho-SC**

Agosto de 2020

Item	Discriminação	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	% POR ITEM
			R\$	R\$	R\$	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS (Remoção e Demolição)	26.718,26	21.815,01	4.903,25			8,13%
2	PAREDES E ESQUADRIAS	133.952,82	24.312,82	24.312,52		85.327,48	40,75%
3	PAVIMENTAÇÃO	52.911,43		26.408,88	26.502,55		16,10%
4	COBERTURA	98.185,96		67.374,94	30.811,02		29,87%
5	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	6.699,48				6.699,48	2,04%
6	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	10.238,41				10.238,41	3,11%
<b>TOTAL - MÊS</b>		<b>328.706,36</b>	<b>46.127,83</b>	<b>122.999,59</b>	<b>57.313,57</b>	<b>102.265,37</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL - ACUMULADO</b>		<b>328.706,36</b>	<b>46.127,83</b>	<b>169.127,42</b>	<b>226.440,99</b>	<b>328.706,36</b>	