

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

Obra: Reforma e ampliação de unidade de educação Infantil Chapeuzinho Vermelho

Município: Doutor Pedrinho - SC

Endereço: Rua Navegantes, nº54, Bairro Novo Rodeio

Área a Construir: 521,95m²

Data: Setembro 2021

Planilha Orçamentária

ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	%	TOTAIS
01- SERVIÇOS PRELIMINARES	8.918,98								1,60	8.918,98
02- MOVIMENTO DE TERRAS		2.002,92							0,36	2.002,92
03- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	22.000,00	22.929,73							8,07	44.929,73
04- SUPERESTRUTURA		18.000,00	44.000,00	30.893,11					16,68	92.893,11
05- ALVENARIA - PAREDES E PAINEIS				15.000,00	40.000,00	28.914,62			15,07	83.914,62
06- ESQUADRIAS							18.717,65	20.000,00	6,95	38.717,65
07- COBERTURA			8.007,50	30.000,00	19.000,00	19.000,00			13,65	76.007,50
08- PISOS			5.309,08	5.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00		13,52	75.309,08
09- RODAPÉS E PEITORIS							4.689,13	8.000,00	2,28	12.689,13
10- PINTURA							17.000,00	28.067,17	8,09	45.067,17
11- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TI	8.000,00				5.000,00	5.000,00	20.000,00	4.755,76	7,68	42.755,76
12- SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO							7.529,22	2.000,00	1,71	9.529,22
13- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		2.499,63	750,00	750,00					0,72	3.999,63
14- INSTALAÇÃO SANITÁRIA		2.762,96				4.000,00	4.000,00		1,93	10.762,96
15- LOUÇAS E METAIS								8.763,16	1,57	8.763,16
16- SERVIÇOS FINAIS								641,70	0,12	641,70
TOTAL DO MÊS	38.918,98	48.195,24	58.066,58	81.643,11	79.000,00	81.914,62	96.936,00	72.227,79	100,00	556.902,32
% DO MÊS	6,99	8,65	10,43	14,66	14,19	14,71	17,41	12,97	100,00	
ACUMULADO	38.918,98	87.114,22	145.180,80	226.823,91	305.823,91	387.738,53	484.674,53	556.902,32		

* Valores expressos em Reais