

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBRA: PONTE SOBRE RIO BENEDITO

LOCAL: BAIRRO SALTO DONNER

REF.: AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO



Data: abr/16

Extensão: 6,80 metros

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PERÍODO (MESES)								TOTAL
			1		2		3		4		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	CANTEIRO DE OBRAS	Financeiro	6.887,90	100							6.887,90
		Físico									
2	INFRA E MESO-ESTRUTURA	Financeiro	3.636,83	10	10.910,48	30	10.910,48	30	10.910,48	30	36.368,27
		Físico									
3	SUPRA-ESTRUTURA	Financeiro			19.124,11	40	19.124,11	40	9.562,06	20	47.810,29
		Físico									
4	DIVERSOS	Financeiro							111,80	100	111,80
		Físico									
5	DESMOBILIZAÇÃO	Financeiro							106,65	100	106,65
		Físico									
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		R\$	10.524,73		30.034,59		30.034,59		20.690,99		TOTAL
		%	11,53%		32,90%		32,90%		22,67%		GERAL
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		R\$	10.524,73		40.559,32		70.593,91		91.284,90		91.284,90
		%	11,53%		44,43%		77,33%		100,00%		
DATA DO ORÇAMENTO		RESP. TÉCNICO:									
abr-16											