
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MES % 2º MES % 3º MES % 4º MES % TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 52.777,16R$       8,47 52.777,16           100,00        52.777,16

1A ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12.521,82R$       11,49 3.130,46             25,00          3.130,46            25,00              3.130,46       25,00          3.130,46      25,00          12.521,82               

2
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
BLOCO/PILARES/VIGAS E LAJES

280.750,06R$      45,06 112.300,02         40,00          112.300,02        40,00              56.150,01     280.750,06             

3 ESTRUTURA DE MADEIRA PEÇAS E LIGAÇÕES 108.980,25R$      17,49 32.694,08          30,00              76.286,18     70,00          108.980,25             

4 ESTRUTURA DE AÇO PEÇAS DE LIGAÇÃO 24.873,76R$       3,99 7.462,13            30,00              17.411,63     70,00          -              24.873,76               

5 CABOS DE AÇO E APARELHOS DE LIGAÇÃO 114.227,62R$      18,33 57.113,81           50,00          57.113,81          50,00              114.227,62             

6 PASSEIOS EM PAVER 9.681,15R$         1,55 9.681,15      100,00        9.681,15                 

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 19.234,42R$       3,09 19.234,42    100,00        19.234,42               

TOTAL 225.321,45         36,16 212.700,49        34,14              152.978,27   24,55          32.046,03    5,14            

TOTAL ACUMULADO 623.046,24          100,00 225.321,45         36,16 212.700,49        70,30 152.978,27   94,86 32.046,03    100,00 623.046,24             

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE PÊNSIL SOBRE O RIO BENEDITO

RUA GLÓRIA / BAIRRO SALTO DONNER/ DOUTOR PEDRINHO-SC
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