



MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

PONTE VÉU DE NOIVA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO

OBRA: PONTE VÉU DE NOIVA

LOCAL: DPE-415, DOUTOR PEDRINHO - SC

ÁREA: 75,00 m²

PRAZO: 3 MESES

BDI: 22,00%

BDI DIF: 15,00%

DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAIS	
	R\$	%	R\$	%	Total R\$	%	Total R\$	%
SERVIÇOS INICIAIS	16.560,45	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	16.560,45	4,13%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - FUNDAÇÃO	-		-		-	0,00%	-	0,00%
CABECEIRAS	68.136,77	50,00%	68.136,77	50,00%	-	0,00%	136.273,53	34,01%
KIT TRANSPOSIÇÃO	-	0,00%	-	0,00%	247.870,08	100,00%	247.870,08	61,86%
TOTAL DO MÊS R\$	R\$ 84.697,22		R\$ 68.136,77		R\$ 247.870,08		R\$ 400.704,06	
TOTAL ACUMULADO R\$	R\$ 84.697,22		R\$ 152.833,98		R\$ 400.704,06			
TOTAL DO MÊS %	21,14%		17,00%		61,86%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO %	21,14%		38,14%		100,00%			

Fernanda Steffens
Engenheira Civil
CREA/SC 176334-9