CONSTRUCAO DE PONTE PENSIL SOBRE O RIO BENEDITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RUA GLORIA / BAIRRO SALTO DONNER/ DOUTOR PEDRINHO-SC

ITEM DESCRICAO TOTAL % 12 MES % 2° MES % 32 MES % 4° MES % TOTAL
1 SERVIGOS INICIAIS R$ 52.777,16 8,47 52.777,16 100,00 52.777,16
1A ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 12.521,82 11,49 3.130,46 25,00 3.130,46 25,00 3.130,46 25,00 3.130,46 25,00 12.521,82
2 gfggg}yl{{:REI);S/C\:/?GNACSRE‘[gJﬁFéMADO R$ 280.750,06 45,06 112.300,02 40,00 112.300,02 40,00 56.150,01 280.750,06
3 ESTRUTURA DE MADEIRA PEGAS E LIGAGOES R$ 108.980,25 17,49 32.694,08 30,00 76.286,18 70,00 108.980,25
4 ESTRUTURA DE AGO PECAS DE LIGAGAO R$  24.873,76 3,99 7.462,13 30,00 17.411,63 70,00 24.873,76
5 CABOS DE AGO E APARELHOS DE LIGAGAO R$ 114.227,62 18,33 57.113,81 50,00 57.113,81 50,00 114.227,62
6 PASSEIOS EM PAVER R$ 9.681,15 1,55 9.681,15 100,00 9.681,15
7 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 19.234,42 3,09 19.234,42 100,00 19.234,42
TOTAL 225.321,45 36,16 212.700,49 34,14 | 152.978,27 24,55 | 32.046,03 5,14
|TOTAL ACUMULADO 623.046,24 100,00 225.321,45 36,16 212.700,49 70,30 152.978,27 94,86 32.046,03 100,00 623.046,24
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